



Руководитель

Регионального проекта

Ермаков А.В.

(Подпись)

08.10.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019 г.

Республика Карелия

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"
("Спорт – норма жизни")

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
<div>отсутствие отклонений</div>	<div>отсутствие отклонений</div>	<div>отсутствие отклонений</div>	<div>отсутствие отклонений</div>	<div>отсутствие отклонений</div>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.		Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процент	86,4	86,5	86,6	86,7	86,8	86,8	99,9%	
2.		Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процент	32,8	24,5	27,4	30,3	33,0	33,0	91,8%	
3.		Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процент	3,8	5,6	7,4	9,2	11,1	11,1	82,9%	

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
4.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	60,5	60,5	60,5	61,2	61,6	61,6	99,4%	
5.		Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процент	100	100	100	100	100	100	100%	

3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения я (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено по паспорту регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 г.)								
1.1.		Проведено не менее 137 официальных физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий	10,300	10,300	10,300	10,300	7,840	76,10	Проведены все запланированные мероприятия	
		в том числе:								
1.1.1.		Федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.1.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	10,300	10,300	10,300	10,300	7,840	76,10		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10,300	10,300	10,300	10,300	7,840	76,10		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		

1.1.4		внебюджетные источники	0,000	X	X	X	0,000	0,00	Договоры заключены на полную сумму. На 10 сентября 30% освоено (оплачены предоплаты по условиям договора). Оплата 70% будет произведена по итогам доставки оборудования в ноябре.
1.2.		Поставлены комплекты спортивного оборудования	20,369	20,369	20,369	20,369	20,369	100,00	
1.2.1.		федеральный бюджет	20,166	20,166	20,166	20,166	20,166	100,00	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.2.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	100,00	
1.2.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	100,00	
1.2.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.2.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Продолжаются строительные-монтажные работы
1.3.		Построен физкультурно-оздоровительный комплекс в Медвежьегорске	53,626	53,626	53,626	52,050	15,618	29,12	
1.3.1.		федеральный бюджет	20,124	20,124	20,124	19,540	5,861	29,13	
1.3.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.3.3		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	33,503	33,503	33,503	32,510	9,757	29,12	
1.3.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	33,503	33,503	33,503	32,510	9,757	29,12	
1.3.3.2		межбюджетные трансферты	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	

	бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных образований бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Карелия, Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия "Республиканская спортивная школа олимпийского резерв" и администрацией Петрозаводского городского округа
1.3.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.4.	Поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь в пять спортивных школ олимпийского резерва, работающую в Республике Карелия, для проведения организацией спортивной подготовки в нормативное состояние	5,366	5,366	5,366	2,356	2,356	43,90		
1.4.1.	федеральный бюджет	5,035	5,035	5,035	2,215	2,215	44,00		
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,331	0,331	0,331	0,141	0,141	42,50		
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	100,00		
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,180	0,180	0,180	0,000	0,000	0,00		
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000	0,00		
1.4.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		

1.5.	Модернизировано футбольное поле с искусственным покрытием в г.Суоярви	10,010	10,010	10,010	10,010	0,000	0,00	Аукцион объявлен на полную сумму. Заявка размещена 20.09.2019 №0306313019000002 поставка 30 дней с момента заключения гос.контракта
1.5.1.	федеральный бюджет	9,400	9,400	9,400	9,400	0,000	0,00	
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,610	0,610	0,610	0,610	0,000	0,00	
1.5.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.5.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных образований	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	0,00	
1.5.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,00	
1.5.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.6.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	3,343	3,343	3,343	0,763	0,763	22,80	
1.6.1.	федеральный бюджет	3,115	3,115	3,115	0,717	0,717	23,00	
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Карелия, Государственным бюджетным учреждением Республики Карелия "Республиканская спортивная школа олимпийского резерва" и административными Петрозаводского городского округа, Кондопожского и
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,229	0,229	0,229	0,046	0,046	20,00	

1.6.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	100,00	Составляющего муниципальных районов
1.6.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,153	0,153	0,153	0,000	0,000	0,000		
1.6.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.6.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.7.	Проведение не менее 200 спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год	9,829	9,829	9,829	9,829	9,829	5,016	51,00	Проведены все запланированные мероприятия
1.7.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	9,829	9,829	9,829	9,829	9,829	5,016	51,00	
1.7.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	9,829	9,829	9,829	9,829	9,829	5,016	51,00	
1.7.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.7.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.7.4.	внебюджетные источники								

1.8.	Обеспечено участие не менее 800 членов сборных команд Республики Карелия, в том числе по базовым видам спорта в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в межрегиональном и финальном этапах Всероссийских спартакиад	18,254	18,254	18,254	18,254	19,267	105,50	Проведены все запланированные мероприятия. Объем финансовых средств превысил плановые значения в связи с успешным выступлением спортсменов на соревнованиях северо-западного федерального округа и отбором их для участия во всероссийских соревнованиях(за счет экономии средств при проведении внутренних мероприятий). Три внесения изменений в паспорт регионального проекта указанных изменения будут учтены.
1.8.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	18,254	18,254	18,254	18,254	19,267	105,50	
1.8.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	18,254	18,254	18,254	18,254	19,267	105,50	
1.8.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.8.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.8.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
1.9.	субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" в целях развития системы спортивной подготовки	39,881	39,881	39,881	39,881	30,641	76,80	

1.9.1.	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	Сопашение с поведомственным Министерству спорта учреждением подписано 10 июня 2019 года. Учреждение работает в соответствии с планом-графиком закупок: на 24 сентября законтрактовано закупок на 16,1 млн. рублей, оплачено на 2,9 млн. рублей.
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	39,881	39,881	39,881	39,881	30,641	76,80		
1.9.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации								
1.9.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных образований	30,000	30,000	30,000	30,000	23,036	76,80		
1.9.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	9,881	9,881	9,881	9,881	7,605	45,60		
1.9.4.	внебюджетные источники	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.10.	Приобретение мобильного катка	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	100,00		
1.10.1	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.10.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	100,00		
1.10.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	100,00		
1.10.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		
1.10.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00		

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:	188,979	188,979	188,979	181,811	119,869	63,40	
федеральный бюджет	57,838	57,838	57,838	52,037	28,958	50,10	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	131,141	131,141	131,141	129,774	90,912	69,30	
бюджет субъекта Российской Федерации	90,277	90,277	90,277	89,284	60,271	66,80	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30,933	30,933	30,933	30,600	23,036	74,50	
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	9,931	9,931	9,931	9,891	7,605	76,60	
внебюджетные источники	0,000	X	X	X	0,000		

4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС		Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 г.)	15 декабря 2019 г.			
1.	ПК		Результат регионального проекта: Приобретение мобильного катка	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
1.1.			Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	14.06.2019	10.06.2019	М.Л.Антипов	
1.1.1.			Мероприятие: Заключение соглашения с АУ РК Центр спортивной подготовки	14.06.2019	10.06.2019	М.В.Кортукова	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	- /25.12.2019	Т. А. Гусева	
			Мероприятие: Подготовка АУ РК Центр спортивной подготовки отчета	25.12.2019	- /25.12.2019	Т. А. Гусева	
			Контрольная точка: Оборудование приобретено	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Приобретение мобильного катка	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
2.			Результат регионального проекта: Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
2.1.			спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	18.02.2019	15.02.2019	М.Л.Антипов	
2.1.1.			Мероприятие: Заключение соглашений с администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам в целях развития системы спортивной подготовки Контрольная точка: Проведен мониторинг результативности мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия Мероприятие: Проведение мониторинга результативности мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии администрации муниципального района Мероприятие: Подготовка отчета о расходовании средств	18.02.2019	15.02.2019	М.В.Кортукова	
				25.12.2019	- /25.12.2019	Т. А. Гусева	
				25.12.2019	- /25.12.2019	Т. А. Гусева	
				25.12.2019	- /25.12.2019	М.В.Кортукова	
				25.12.2019	- /25.12.2019	М.В.Кортукова	
3.	РРП		Результат регионального проекта: Проведено не менее 137 официальных физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий	31.12.2019	- /25.12.2019	Ф.Г.Астраханцев Т.А.Зоряков	Проведены все запланированные на отчетный период мероприятия

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.1.			Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
3.1.1.			Мероприятие: Утверждение Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
3.2.			Контрольная точка: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
4.2.1.			Мероприятие: Утверждение государственного задания АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
3.3.			Контрольная точка: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2019	11.01.2019	М.Л.Антипов	
3.3.1.			Мероприятие: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Оказание услуги по проведению официальных физкультурных мероприятий	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о проведении физкультурных мероприятий	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Подготовка отчета о проведении физкультурных мероприятий	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
4.			Результат регионального проекта: Проведение не менее 200 спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год		- /25.12.2019		Проведены все запланированные на отчетный период мероприятия
4.1.			Контрольная точка: Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
4.1.1.			Мероприятие: Утверждение Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
4.2.			Контрольная точка: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.2.1.			Мероприятие: Утверждение государственного задания АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
4.3.			Контрольная точка: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2019	11.01.2019	М.Л.Антипов	
4.3.1.			Мероприятие: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
			Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Оказание услуги по проведению официальных спортивных мероприятий	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о проведении спортивных мероприятий	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Подготовка отчета о проведении спортивных мероприятий	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
5.			Результат регионального проекта: Обеспечено участие не менее 800 членов сборных команд Республики Карелия, в том числе по базовым видам спорта в официальных межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в	25.12.2019	- /25.12.2019		Проведены все запланированные на отчетный период мероприятия

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			межрегиональном и финальном этапах Всероссийских спартакиад				
5.1.			Контрольная точка: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
5.1.1.			Мероприятие: Утверждение Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
5.2.			Контрольная точка: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
5.2.1.			Мероприятие: Утверждение государственного задания АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
5.3.			Контрольная точка: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.01.2019	11.01.2019	М.Л.Антипов	
5.3.1.			Мероприятие: Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	15.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены)	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Оказание услуги по организации участия карельских спортсменов в международных и всероссийских мероприятиях	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения по государственному заданию	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Подготовка отчета о выполнении соглашения по государственному заданию	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Результат регионального проекта: Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	30.09.2019	10.06.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Заклучение соглашения с ТБУ РК Республиканская спортивная школа олимпийского резерва	30.09.2019	10.06.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованияам Республики Карелия	30.09.2019	03.09.2019	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Мероприятие: Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Республики Карелия	30.09.2019	03.09.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	27.09.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Заключение соглашений между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	27.09.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Организация занятий в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки в организациях спортивной подготовки	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Мероприятие: Подготовка отчета о расходовании средств	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии администрации муниципального района (городского округа)	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	
			Мероприятие: Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии администрации муниципального района (городского округа)	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	
			Результат регионального проекта: Поставлены комплекты спортивного оборудования	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.08.2019	28.08.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Заклучение соглашения с АУ РК Центр спортивной подготовки	31.08.2019	28.08.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Оборудование приобретено	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Приобретение спортивно-технологического оборудования	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Мероприятие: Подготовка отчета АУ РК Центр спортивной подготовки	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	
			Результат регионального проекта: Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Земельный участок предоставлен заказчику	01.07.2018	30.08.2018	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Предоставление земельного участка заказчику	01.07.2018	30.08.2018	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	01.07.2018	06.12.2016	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Получение заключения экспертизы	01.07.2018	06.12.2016	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	01.07.2018	12.09.2018	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Получение разрешения на строительство	01.07.2018	12.09.2018	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Заключение органа государственного строительного надзора получено	15.12.2019	- /15.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Представление субъектами Российской Федерации заключений о соответствии (ЗОС) в Минспорт России	15.12.2019	- /15.12.2019	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Контрольная точка: Объекты спорта введены в эксплуатацию	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Введение объекта в эксплуатацию	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Государственная регистрация права на объекты спорта произведена	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Государственная регистрация объекта	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Закупка включена в план закупок	30.09.2019	21.06.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Включение в план закупок	30.09.2019	21.06.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	25.12.2019	15.07.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Внесение сведений в реестр				
			Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Приемка товаров, работ, услуг	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Результат регионального проекта: В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Контрольная точка: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	30.09.2019	30.08.2019	М.В.Кортукова	
			Мероприятие: Заключение соглашения с ГБУ РК Республиканская спортивная школа олимпийского резерва	30.09.2019	30.08.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Республики Карелия	30.09.2019	03.09.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Республики Карелия	30.09.2019	03.09.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	27.09.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Заключение соглашений между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	27.09.2019	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Оборудование приобретено	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии администрации муниципального района (городского округа)	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Подготовка отчета о выполнении соглашения о предоставлении субсидии администрации муниципального района (городского округа)	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Результат регионального проекта: В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованияам Республики Карелия	03.07.2019	01.07.2019	М.В.Кортукова	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Мероприятие: Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Республики Карелия	03.07.2019	01.07.2019	М.В.Кортукова	
			Контрольная точка: Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	02.09.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Заключение соглашений между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	02.09.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Оборудование приобретено	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Мероприятие: Приобретение искусственного футбольного покрытия	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	
			Мероприятие: Подготовка отчета об использовании межбюджетных трансфертов	25.12.2019	- /25.12.2019	Т.А.Гусева	