

Руководитель  
регионального проекта

Ермашов А.В.

(подпись)

03.09.2019






## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.08.2019 г.

Республика Карелия

"Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва"  
("Спорт – норма жизни")

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
 отсутствие отклонений	 отсутствие отклонений	 отсутствие отклонений	 отсутствие отклонений	 отсутствие отклонений

## 1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

## 3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей				Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрен о паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн. человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 г.)								
1.1.		В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 19 тысяч человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 года), в том числе:	10,300	10,300	10,300	10,300	7,01	68,1	Проведены все запланированные мероприятия	
1.1.1.		федеральный бюджет								
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	10,300	10,300	10,300	10,300	7,01	68,1		
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	10,300	10,300	10,300	10,300	7,01	68,1		
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований								
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)								
1.1.4.		внебюджетные источники		X	X	X				
1.2.		Поставлены комплекты спортивного	20,369	20,369	0,204	0	0	0	Заключено соглашение о	







	муниципальных образований									
1.3.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)									
1.3.4.	внебюджетные источники									
1.4.	В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	5,356	5,356	2,356	0	0	0	0	0	Постановлением Правительства Республики Карелия от 03.09.2019 № 338-П внесены изменения в государственную программу Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П в целях определения методов распределения субсидий.
1.4.1.	федеральный бюджет	5,035	5,035	2,215	0	0	0	0	0	
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации				0	0	0	0	0	
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,322	0,322	0,142	0	0	0	0	0	
1.4.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,141	0,141	0,141	0	0	0	0	0	
1.4.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,180	0,180	0,180	0	0	0	0	0	
1.4.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0	
1.4.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	Постановлением Правительства Республики Карелия от 03.09.2019 № 341-П утверждено распределение субсидии на 2019 год.
1.5.	В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
	Федерации на 2016-2020 годы"									Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 2 сентября 2019 г. № 86650000-1-2019-003

1.5.1.	федеральный бюджет	9,400	9,400	0,0	0	0	0	0
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							0
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,610	0,610	0,0	0	0	0	0
1.5.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации							
1.5.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,600	0,600	0,0	0			0
1.5.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,01	0,01	0	0	0	0	0
1.5.4.	внебюджетные источники							
1.6.	Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	3,314	3,314	0,763	0,763	0,76		23
1.6.1.	федеральный бюджет	3,115	3,115	0,717	0,717	0,717		23
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,229	0,229	0,229	0,046	0,046		23,1
1.6.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046		1000
1.6.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,153	0,153	0	0	0		0
1.6.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,03	0,03	0	0	0		0

Постановлением Правительства Республики Карелия от 03.09.2019 № 338-П внесены изменения в государственную программу Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики», утвержденную постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П в целях определения методик распределения субсидий.

Постановлением Правительства Республики Карелия от 03.09.2019 № 340-П утверждено распределение субсидии на 2019 год. Прорабатывается вопрос заключения соглашения с администрациями







	Федерации							
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	18,254	18,254	18,254	18,254	17,167	94,0	
1.8.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	18,254	18,254	18,254	18,254	17,167	94,0	
1.8.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.8.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
1.8.4.	внебюджетные источники							
1.9.	Приобретен мобильный каток	18,000	18,000	18,000	18,000	18000,0	100	
1.9.1.	федеральный бюджет							
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	18,000	18,000	18,000	18,000	18000,0	100	
1.9.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации	18,000	18,000	18,000	18,000	18000,0	100	
1.9.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.9.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)							
	внебюджетные источники							
1.10.	Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и	39,881	39,881	39,881	39,881	30,041	75,3	

	совершенствование молодежной политики" в целях развития системы спортивной подготовки								
1.10.1.	федеральный бюджет								
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.10.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	39,881	39,881	39,881	39,881	30,041	75,3		
1.10.3.1	бюджет субъекта Российской Федерации								
1.10.3.2	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	30,000	30,000	30,000	30,000	22,405	74,7		
1.10.3.3	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	9,881	9,881	9,881	9,881	7,636	45,600		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:		188,980	188,930	173,712	150,653	93,840	49,7		
федеральный бюджет		70,140	70,140	55,522	53,307	16,537	23,6		
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0		
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		118,840	118,790	118,190	117,716	77,303	65,1		
внебюджетные источники		0,000	X	X	X	0,000			



## 4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
	ПС		<b>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</b> В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 3 млн человек (дополнительно к прогнозируемому показателю 2018 г.)	15 декабря 2019 г.			
1.	ПК		<b>Результат регионального проекта:</b> Приобретение мобильного катка	25.12.2019	-	М.Л.Антипов	
1.1.			<b>Контрольная точка:</b> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	14.06.2019	10.06.2019	М.Л.Антипов	
1.1.1.			<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения с АУ РК Центр спортивной подготовки	14.06.2019	10.06.2019	М.В.Кортукова	
2.			<b>Результат регионального проекта:</b> субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия "Развитие физической культуры, спорта и совершенствование молодежной политики" в целях развития системы спортивной подготовки	25.12.2019	25.12.2019	М.Л.Антипов	
2.1.			<b>Контрольная точка:</b> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	18.02.2019	15.02.2019	М.Л.Антипов	
2.1.1.			<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашений с администрациями	18.02.2019	15.02.2019	М.В.Кортукова	



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам в целях развития системы спортивной подготовки				
3.	РРП		<b>Результат регионального проекта:</b> Проведено не менее 137 официальных физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий	31.12.2019	- /25.12.2019	Ф.Г.Астраханцев Т.А.Зоряков	Проведены все запланированные на отчетный период мероприятия
3.1.			<b>Контрольная точка:</b> Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
3.1.1.			<b>Мероприятие:</b> Утверждение Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
3.2.			<b>Контрольная точка:</b> Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
4.2.1.			<b>Мероприятие:</b> Утверждение государственного задания АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
3.3.			<b>Контрольная точка:</b> Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	01.01.2019	11.01.2019	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
3.3.1.			(муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) <b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
4.			<b>Результат регионального проекта:</b> Проведение не менее 200 спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на очередной год		/25.12.2019		Проведены все запланированные на отчетный период мероприятия
4.1.			<b>Контрольная точка:</b> Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
4.1.1.			<b>Мероприятие:</b> Утверждение календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
4.2.			<b>Контрольная точка:</b> Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
4.2.1.			<b>Мероприятие:</b> Утверждение государственного задания АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
4.3.			<b>Контрольная точка:</b> Соглашение о порядке и условиях	01.01.2019	11.01.2019	М.Л.Антипов	



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
4.3.1.			предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)  <b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
5.			<b>Результат регионального проекта:</b> Обеспечено участие не менее 800 членов сборных команд Республики Карелия, в том числе по базовым видам спорта в официальных и межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях, в том числе в межрегиональном и финальном этапах Всероссийских спартакиад	25.12.2019	/25.12.2019		Проведены все запланированные на отчетный период мероприятия
5.1.			<b>Контрольная точка:</b> Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
5.1.1.			<b>Мероприятие:</b> Утверждение Календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия	01.01.2019	28.12.2018	М.Л.Антипов	
5.2.			<b>Контрольная точка:</b> Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
5.2.1.			включено в реестр государственных заданий)				
			<b>Мероприятие:</b> Утверждение государственного задания АУ РК Центр спортивной подготовки "Школа высшего спортивного мастерства"	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
5.3.			<b>Контрольная точка:</b> Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	01.01.2019	11.01.2019	М.Л.Антипов	
5.3.1.			<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг	01.01.2019	11.01.2019	М.В.Кортукова	
			<b>Результат регионального проекта:</b> Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Контрольная точка:</b> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	30.09.2019	- /30.09.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения с ГБУ РК Республиканская спортивная школа олимпийского резерва	30.09.2019	- /30.09.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Контрольная точка:</b>	30.09.2019	-	М.Л.Антипов	

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Республики Карелия		/30.09.2019		
			<b>Мероприятие:</b> Утверждение распределения межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Республики Карелия	30.09.2019	- /30.09.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Контрольная точка:</b> Заключены соглашения между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	- /30.09.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашений между Министерством спорта Республики Карелия и администрациями городских округов и муниципальных районов Республики Карелия о предоставлении субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам	30.09.2019	- /30.09.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Результат регионального проекта:</b> Поставлены комплекты спортивного оборудования	25.12.2019	- /25.12.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Контрольная точка:</b> Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	31.08.2019	28.08.2019	М.Л.Антипов	
			<b>Мероприятие:</b> Заключение соглашения с АУ РК Центр	31.08.2019	28.08.2019	М.Л.Антипов	