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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Сведения

не представлены

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Незавершение строительства физкультурно-оздоровительного

комплекса в г.Медвежьегорске в установленный срок, Причина

риска: отклонение конструкций металлокаркаса по вертикали

сверх допустимых норм, установленных пунктом 4.12.2. Свода

правил СП 70.13330.2021 «Несущие и ограждающие

конструкции». Произведен демонтаж ограждающих

конструкций., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.; Стоимостные:

37649.34 тыс. руб.; Сутевые: невозможность использования

объекта для привлечения населения к регулярным занятиям

физической культурой и спортом

1. перенос срока реализации, срок исполнения 25.12.2020;

4. Результаты,

5. Финансовое обеспечение

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

56Процент

Доля занимающихся по

программам спортивной

подготовки в организациях

ведомственной принадлежности

физической культуры и спорта

100

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации целей и

показателей регионального проекта "Спорт

- норма жизни" (Республика Карелия) на 25

декабря  2019 г." Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%100100 100 1001

3.7Процент

Доля граждан старшего возраста

(женщины 55-79 лет; мужчины

60-79 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

7.4

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации целей и

показателей регионального проекта "Спорт

- норма жизни" (Республика Карелия) на 25

декабря  2019 г." Иной вид документа

Министерсва спорта Республики Карелия от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%9.25.6 11.1 11.12



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

22.3Процент

Доля граждан среднего возраста

(женщины 30-54 года; мужчины

30-59 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

27.4

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации целей и

показателей регионального проекта "Спорт

- норма жизни" (Республика Карелия) на 25

декабря  2019 г." Иной вид документа

Министерство спорта Республики Карелия

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%30.324.5 33 333

40Процент

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности

объектов спорта

60.5

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации целей и

показателей регионального проекта "Спорт

- норма жизни" (Республика Карелия) на 25

декабря  2019 г." Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%61.260.5 61.5 61.54

81.6Процент

Доля детей и молодежи (возраст

3-29 лет), систематически

занимающихся физической

культурой и спортом

86.6

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг реализации целей и

показателей регионального проекта "Спорт

- норма жизни" (Республика Карелия) на 25

декабря  2019 г." Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия

от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

100,00%86.786.5 86.8 86.85



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 2019 год

Всего: 180 248,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

139,899.18

40,349.42

52,779.52

2,702.78

Сводный бюджет МО

на 2019 год

Всего: 55 482,30 тыс. руб



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

19 200,0019 200,00(01) Приобретен мобильный каток01 100,0019 200,0019 200,00 0,00

19 200,0019 200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 100,0019 200,0019 200,00

19 200,0019 200,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 100,0019 200,0019 200,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

39 881,0039 881,00

(02) Доля спортсменов-разрядников в общем

количестве лиц, занимающихся в системе

спортивных школ и спортивных школ олимпийского

резерва 0

2 100,0039 881,0039 881,00 0,00

39 881,0039 881,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,0039 881,0039 881,00

30 000,0030 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,0030 000,0030 000,00

30 000,0030 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 100,0030 000,0030 000,00

39 881,0039 881,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 100,0039 881,0039 881,00

Х0,00внебюджетные источники2.2 Х 0,000,00Х



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 300,0010 300,00

(03) Проведено не менее 137 официальных

физкультурных мероприятий, включенных в

Календарный план официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики Карелия0

3 100,0010 300,0010 300,00 0,00

10 300,0010 300,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 100,0010 300,0010 300,00

10 300,0010 300,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 100,0010 300,0010 300,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники3.2 Х 0,000,00Х



8

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 894,503 343,50

(04) Все организации спортивной подготовки

предоставляют услуги населению в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки

0

4 100,005 894,505 894,50 0,00

5 894,503 343,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,005 894,505 894,50

3 313,503 313,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 100,003 313,503 313,50

0,002 551,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

2 581,002 581,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 100,002 581,002 581,00

Х0,00внебюджетные источники4.2 Х 0,000,00Х



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

28 083,4028 083,40

(04) Проведено не менее 620 спортивных

мероприятий, включенных в календарный план

официальных физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия на очередной год0

5 100,0028 083,4028 083,40 0,00

28 083,4028 083,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 100,0028 083,4028 083,40

28 083,4028 083,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 100,0028 083,4028 083,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники5.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 369,2020 369,20

(07) Поставлены комплекты спортивного

оборудования0

6 100,0020 369,2020 369,20 0,00

20 369,2020 369,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 100,0020 369,2020 369,20

20 369,2020 369,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 100,0020 369,2020 369,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники6.2 Х 0,000,00Х



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

53 626,3053 626,30

(16) Построены и введены в эксплуатацию объекты

спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"0

7 29,7915 976,9653 626,30 0,00

53 626,3053 626,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

7.1 0,00 29,7915 976,9653 626,30

53 626,3053 626,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

7.1.1 0,00 29,7915 976,9653 626,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

7.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

7.2.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники7.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

8 365,905 365,90

(22) В организации спортивной подготовки

поставлено спортивное оборудование в рамках

федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"0

8 100,008 365,908 365,90 0,00

8 365,905 365,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

8.1 0,00 100,008 365,908 365,90

5 355,905 355,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

8.1.1 0,00 100,005 355,905 355,90

0,003 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

8.1.2 0,00 0,000,000,00

3 010,003 010,00

бюджеты муниципальных

образований

8.2.3 0,00 100,003 010,003 010,00

Х0,00внебюджетные источники8.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 010,6010 010,30

(23) В организации спортивной подготовки

поставлены комплекты искусственных футбольных

полей в рамках федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы"0

9 73,0014 607,7420 010,60 0,00

20 010,6010 010,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

9.1 0,00 73,0014 607,7420 010,60

10 000,3010 000,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

9.1.1 0,00 73,007 300,2210 000,30

0,0010 000,30

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

9.1.2 0,00 0,000,000,00

10 010,3010 010,30

бюджеты муниципальных

образований

9.2.3 0,00 73,007 307,5210 010,30

Х0,00внебюджетные источники9.2 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

205 730,90190 179,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 85,54162 678,70205 730,90

180 248,60180 248,60бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 77,61139 899,18180 248,60

30 000,0045 551,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,0030 000,0030 000,00

55 482,3055 482,30бюджеты муниципальных образований 0,00 95,1352 779,5255 482,30

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

205 730,90190 179,60 0,00 85,54162 678,70205 730,90
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

6 2

2 Приобретен мобильный каток 3

3

В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках

федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на

2016-2020 годы"

3 1

4

Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ и

спортивных школ олимпийского резерва

3

5 Поставлены комплекты спортивного оборудования 3 1

6

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"

5 4

7

В организации спортивной подготовки поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

6

8

Проведено не менее 137 официальных физкультурных мероприятий, включенных в Календарный план

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия

6 2

9

Проведено не менее 620 спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики Карелия на очередной год

6 2

10

В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Приобретен мобильный каток

Значение: 1, на дату 25.12.2019

25.12.2019 02.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АУ

РК Центр спортивной подготовки " Отчет Министерства

спорта Республики Карелия от 02.12.2019г. №636,

приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.

1.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

14.06.2019 10.06.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия автономному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерство спорта Республики Карелия

от 10.06.2019г. №6, приложен файл. Соглашение

заключено в установленный срок

1.1.1 РРП

 Заключение соглашения с АУ РК Центр

спортивной подготовки

14.06.2019 10.06.2019 Кортукова М. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "соглашение "

Иное от 10.06.2019г. №6, приложен файл;

1.2 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

24.12.2019 02.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АУ

РК Центр спортивной подготовки " Отчет Министерсва

спорта Республики Карелия от 02.12.2019г. №636,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Подготовка АУ РК Центр спортивной

подготовки отчета

24.12.2019 02.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет АУ

РК Центр спортивной подготовки " Отчет Министерства

спорта Республики Карелия от 02.12.2019г. №636,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3 РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2019 18.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи АУ РК ЦСП от 12.11.2019г. №34, приложен

файл. 2. "универсальный передаточный документ" Акт

приема-передачи АУ РК ЦСП от 12.11.2019г. №33,

приложен файл. 3. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи АУ РК ЦСП от

31.10.2019г. №36, приложен файл. 4. "универсальный

передаточный документ" Акт приема-передачи АУ РК

ЦСП от 12.11.2019г. №28, приложен файл. 5.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи АУ РК ЦСП от 12.11.2019г. №29, приложен

файл. 6. "товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

18.12.2019г. №13, приложен файл. 7. "товарная

накладная" Накладная АУ РК ЦСП от 02.12.2019г. №6,

приложен файл. 8. "товарная накладная" Накладная АУ

РК ЦСП от 02.12.2019г. №7, приложен файл. 9. "товарная

накладная" Накладная АУ РК ЦСП от 02.12.2019г. №8,

приложен файл. 10. "товарная накладная" Накладная АУ

РК ЦСП от 18.12.2019г. №11, приложен файл. 11.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

18.12.2019г. №12, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.3.1 РРП

 Приобретение мобильного катка

24.12.2019 18.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи АУ РК ЦСП от 12.11.2019г. №34, приложен

файл. 2. "универсальный передаточный документ" Акт

приема-передачи АУ РК ЦСП от 12.11.2019г. №33,

приложен файл. 3. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи АУ РК ЦСП от

31.10.2019г. №36, приложен файл. 4. "универсальный

передаточный документ" Акт приема-передачи АУ РК

ЦСП от 12.11.2019г. №28, приложен файл. 5.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи АУ РК ЦСП от 12.11.2019г. №29, приложен

файл. 6. "товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

02.12.2019г. №6, приложен файл. 7. "товарная накладная"

Накладная АУ РК ЦСП от 02.12.2019г. №7, приложен

файл. 8. "товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

02.12.2019г. №8, приложен файл. 9. "товарная накладная"

Накладная АУ РК ЦСП от 18.12.2019г. №11, приложен

файл. 10. "товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

18.12.2019г. №12, приложен файл. 11. "товарная

накладная" Накладная АУ РК ЦСП от 18.12.2019г. №13,

приложен файл.

2

Доля спортсменов-разрядников в

общем количестве лиц, занимающихся

в системе спортивных школ и

спортивных школ олимпийского

резерва Значение: 31, на дату

25.12.2019

25.12.2019 23.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг физкультурно-спортивных организаций,

перешедших на программы спортивной подготовки"

Иной вид документа Министерства спорта Республики

Карелия от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по результату:

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 РРП

 Проведен мониторинг

результативности мероприятий, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

25.12.2019 23.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг физкультурно-спортивных организаций,

перешедших на программы спортивной подготовки"

Иной вид документа Министерство спорта Республики

Карелия от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Проведение мониторинга

результативности мероприятий, в целях

софинансирования которых

предоставлена субсидия

24.12.2019 23.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг физкультурно-спортивных организаций,

перешедших на программы спортивной подготовки"

Иной вид документа Министерство спорта Республики

Карелия от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.

2.2 РРП

 Заключено соглашение с

администрацией городского округа или

муниципального района Республики

Карелия

18.02.2019 15.02.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"соглашение с Админитсрацией Кондопожского

муниципального района" Иное от 14.02.2019г. №6,

приложен файл; 2. "Соглашение с администрацией

Лоухского муниципального района" Иное от 15.02.2019г.

№3, приложен файл; 3. "Соглашение с администрацией

Медвежьегорского муниципального района" Иное от

15.02.2019г. №4, приложен файл; 4. "соглашение с

администрацией Петрозаводсокго городского округа"

Иное от 15.02.2019г. №1, приложен файл; 5. "Соглашение

с администрацией Сортавальского муниципального

района" Иное от 15.02.2019г. №5, приложен файл;
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.2.1 РРП

 Заключение соглашений с

администрациями городских округов и

муниципальных районов Республики

Карелия о предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия местным

бюджетам в целях развития системы

спортивной подготовки

18.02.2019 15.02.2019 Кортукова М. В.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение с

администрацией Лоухского муниципального района"

Иное от 15.02.2019г. №3, приложен файл; 2. "Соглашение

с администрацией Кондопожского муниципального

района" Иное от 14.02.2019г. №6, приложен файл; 3.

"Соглашение с администрацией Медвежьегорского

муниципального района" Иное от 15.02.2019г. №4,

приложен файл; 4. "Соглашение с администрацией

Петрозаводсокго городского округа" Иное от

15.02.2019г. №1, приложен файл; 5. "Соглашение с

администрацией Сортавальского муниципального

района" Иное от 15.02.2019г. №5, приложен файл;

2.3 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

администрации муниципального района

(городского округа)

25.12.2019 04.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

расходах бюджета Петрозаводского городского округа, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия" Отчет Министерство спорта Республики

Карелия от 04.12.2019г. №02-15-409-и, приложен файл.

2.3.1 РРП

 Подготовка отчета о расходовании

средств

25.12.2019 04.12.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

расходах бюджета Петрозаводского городского округа, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия" Отчет Министерство спорта Республики

Карелия от 04.12.2019г. №02-15-409-и, приложен файл.

3

Проведено не менее 137 официальных

физкультурных мероприятий,

включенных в Календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия Значение: 137, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

проведенных физкультурных мероприятиях" Отчет АУ

РК ЦСП от 25.12.2019г. №174-СП, приложен файл.

Информация по результату:

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

11.01.2019 28.12.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Республки Карелия на 2019 год" Приказ от 28.12.2018г.

№542, приложен файл;

3.1.1 РРП

 Утверждение Календарного плана

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

11.01.2019 28.12.2018 Антипов М. Л.

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Карелия на 2019 год" Приказ от 28.12.2018г. №542,

приложен файл;

3.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных физкультурных мероприятиях" Отчет АУ

РК ЦСП от 25.12.2019г. №174-СП, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Оказание услуги по проведению

официальных физкультурных

мероприятий

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных физкультурных мероприятиях" Отчет АУ

РК ЦСП от 25.12.2019г. №174-СП, приложен файл.

3.3 РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

15.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственное задание на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов" Приказ Министерство по делам

молодежи, физической культуре и спорту Республики

Карелия от 11.01.2019г. №1, приложен файл.

3.3.1 РРП

 Утверждение государственного задания

АУ РК Центр спортивной подготовки

"Школа высшего спортивного

мастерства"

11.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственное задание на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов" Приказ Министерство по делам

молодежи, физической культуре и спорту Республики

Карелия от 11.01.2019г. №1, приложен файл. Существует

риск: непроведения мероприятий, Причина риска:

выходные дни, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 11.01.2019г.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

15.01.2019 11.01.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Республики Карелия автономному учреждению на

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)" Соглашение Министерство по делам молодежи,

физической культуре и спорту Республики Карелия от

11.01.2019г. №3, приложен файл.

3.4.1 РРП

 Заключение соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг

11.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Республики Карелия автономному учреждению на

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)" Соглашение Министерство по делам молодежи,

физической культуре и спорту Республики Карелия от

11.01.2019г. №3, приложен файл. Существует риск:

непроведение мероприятий, Причина риска: выходные

дни, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

11.01.2019г.

3.5 РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

25.12.2019 25.12.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных физкультурных мероприятиях" Отчет АУ

РК ЦСП от 25.12.2019г. №174-СП, приложен файл.

3.5.1 РРП

 Предоставление отчета о проведении

физкультурных мероприятий

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных физкультурных мероприятиях" Отчет АУ

РК ЦСП от 25.12.2019г. №174-СП, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Проведено не менее 137 официальных

физкультурных мероприятий,

включенных в Календарный план

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия Значение: 137, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

4.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2020 19.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Карелия" Приказ Министерства спорта Республики

Карелия от 19.12.2019г. №494, приложен файл. 2.

"приложение к приказу" Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия от

19.12.2019г. №494, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Утверждение Календарного плана

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

11.01.2020 19.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Карелия на 2020 год" Приказ Министерства спорта

Республики Карелия от 19.12.2019г. №494, приложен

файл. 2. "приложение к приказу" Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия от

19.12.2019г. №494, приложен файл.

4.2 РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Утверждение государственного задания

АУ РК Центр спортивной подготовки

"Школа высшего спортивного

мастерства"

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

4.3 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

4.3.1 РРП

 Заключение соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

5

Проведено не менее 620 спортивных

мероприятий, включенных в

календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия на

очередной год Значение: 620, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

5.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2020 19.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Карелия на 2020 год" Приказ Министерства спорта

Республики Карелия от 19.12.2019г. №494, приложен

файл. 2. "приложение к приказу" Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия от

19.12.2019г. №494, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.1 РРП

 Утверждение Календарного плана

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

15.01.2020 19.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Карелия на 2020 год" Приказ Министерства спорта

Республики Карелия от 19.12.2019г. №494, приложен

файл. 2. "приложение к приказу" Иной вид документа

Министерства спорта Республики Карелия от

19.12.2019г. №494, приложен файл.

5.2 РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

5.2.1 РРП

 Утверждение государственного задания

АУ РК Центр спортивной подготовки

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

5.3 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

5.3.1 РРП

 Заключение соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг

15.01.2020 15.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6

Проведено не менее 620 спортивных

мероприятий, включенных в

календарный план официальных

физкультурных и спортивных

мероприятий Республики Карелия на

очередной год Значение: 620, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведении официальных спортивных мероприятий в

2019 году" Отчет АУ РК ЦСП от 25.12.2019г. №174/1-

СП, приложен файл. Предоставлена информация : 620 из

620.

Информация по результату:

В работе.

6.1 РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.01.2019 28.12.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении календарного плана официальных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Республики Карелия на 2019 год" Приказ Министерство

по делам молодежи, физической культуре и спорту

Республики Карелия от 28.12.2018г. №542, приложен

файл. Календарный план утвержден

6.1.1 РРП

 Утверждение Календарного плана

официальных физкультурных и

спортивных мероприятий Республики

Карелия

15.01.2019 28.12.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Календарного плана официальных

физкультурных и спортивных мероприятий Республики

Карелия" Приказ Министерство по делам молодежи,

физической культуре и спорту Республики Карелия от

28.12.2018г. №542, приложен файл.

6.2 РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных спортивных мероприятиях" Отчет АУ РК

ЦСП от 25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл. 2.

"приложение к отчету о проведенных спортивных

мероприятиях" Иной вид документа АУ РК ЦСП от

25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.2.1 РРП

 Оказание услуги по проведению

официальных спортивных мероприятий

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных спортивных мероприятиях" Отчет АУ РК

ЦСП от 25.12.2019г. №174/1-Сп, приложен файл. 2.

"приложение к отчету о проведенных спортивных

мероприятиях" Иной вид документа АУ РК ЦСП от

25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл.

6.3 РРП

 Государственное (муниципальное)

задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг (выполнение

работ) утверждено (государственное

задание включено в реестр

государственных заданий)

15.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственное задание на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов" Приказ Министерство по делам

молодежи, физической культуре и спорту Республики

Карелия от 11.01.2019г. №1, приложен файл.

6.3.1 РРП

 Утверждение государственного задания

АУ РК Центр спортивной подготовки

"Школа высшего спортивного

мастерства"

15.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Государственное задание на 2019 год и плановый период

2020-2021 годов" Приказ Министерство по делам

молодежи, физической культуре и спорту Республики

Карелия от 11.01.2019г. №1, приложен файл. Существует

риск: непроведения мероприятий, Причина риска:

выходные дни, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 11.01.2019г.

6.4 РРП

 Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)

15.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Республики Карелия автономному учреждению на

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)" Соглашение Министерство по делам молодежи,

физической культуре и спорту Республики Карелия от

11.01.2019г. №3, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.4.1 РРП

 Заключение соглашения о порядке и

условиях предоставления субсидии на

выполнение государственного задания

на оказание государственных услуг

15.01.2019 11.01.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Республики Карелия автономному учреждению на

финансовое обеспечение выполнения государственного

задания на оказание государственных услуг (выполнение

работ)" Соглашение Министерство по делам молодежи,

физической культуре и спорту Республики Карелия от

11.01.2019г. №3, приложен файл. Существует риск:

непроведение мероприятий, Причина риска: выходные

дни, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

11.01.2019г.

6.5 РРП

 Представлен отчет о выполнении

соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ)

25.12.2019 25.12.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных спортивных мероприятиях" Отчет АУ РК

ЦСП от 25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл. 2.

"приложение к отчету о проведенных спортивных

мероприятиях" Иной вид документа АУ РК ЦСП от

25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл.

6.5.1 РРП

 Подготовка отчета о выполнении

соглашения по государственному

заданию

25.12.2019 25.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

проведенных спортивных мероприятиях" Отчет АУ РК

ЦСП от 25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл. 2.

"приложение к отчету о проведенных спортивных

мероприятиях" Иной вид документа АУ РК ЦСП от

25.12.2019г. №174/1-СП, приложен файл.

7

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

5, на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

7.1 РРП

 Заключены соглашения с

администрациями городских округов и

муниципальных районов Республики

Карелия о предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия местным

бюджетам

02.03.2020 22.01.2020 Антипов М. Л.

В работе.

7.1.1 РРП

 Заключение соглашения с

администрациями городских округов и

муниципальных районов Республики

Карелия о предоставлении субсидий из

бюджета Республики Карелия местным

бюджетам

02.03.2020 22.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

7.2 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

02.03.2020 22.01.2020 Антипов М. Л.

В работе.

7.2.1 РРП

 Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

02.03.2020 22.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

8

В спортивные школы олимпийского

резерва, в том числе по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь Значение:

0, на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " " Иное

Министерство спорта Республики Карелия от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по результату:

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 13,

на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"мониторинг организаций спортивной подготовки" Иной

вид документа Министерства спорта Республики Карелия

от 23.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по результату:

В работе.

9.1 РРП

 Не менее 95% организаций спортивной

подготовки оказывают услуги в

соответствии с федеральными

стандартами спортивной подготовки

15.12.2019 13.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг физкультурно-спортивных организаций,

перешедших на программы спортивной подготовки"

Иной вид документа Министерство спорта Республики

Карелия от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл.

9.1.1 РРП

 Организация занятий в соответствии с

федеральными стандартами спортивной

подготовки в организациях спортивной

подготовки

15.12.2019 13.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг физкультурно-спортивных организаций,

перешедших на программы спортивной подготовки"

Иной вид документа Министерство спорта Республики

Карелия от 13.12.2019г. №б/н, приложен файл.

9.2 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.09.2019 10.06.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия бюджетному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерство спорта Республики Карелия

от 10.06.2019г. №7, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

Государственным бюджетным

учреждением Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

30.09.2019 10.06.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия бюджетному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерство спорта Республики Карелия

от 10.06.2019г. №7, приложен файл.

9.3 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2019 01.11.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет

Государственного бюджетного учреждения Республики

Карелия «Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»" Отчет Министерство спорта

Республики Карелия от 01.11.2019г. №749, приложен

файл.

9.3.1 РРП

 Подготовка отчета о расходовании

средств

25.12.2019 01.11.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет

Государственного бюджетного учреждения Республики

Карелия «Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»" Отчет Министерство спорта

Республики Карелия от 01.11.2019г. №749, приложен

файл.

9.4 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

03.09.2019 03.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении на 2019 год субсидии местным бюджетам

на реализацию мероприятий по государственной

поддержке спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации" Постановление Правительства

Республики Карелия от 03.09.2019г. №340-П, приложен

файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.4.1 РРП

 Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

03.09.2019 03.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении на 2019 год субсидии местным бюджетам

на реализацию мероприятий по государственной

поддержке спортивных организаций, осуществляющих

подготовку спортивного резерва для сборных команд

Российской Федерации" Постановление Правительства

Республики Карелия от 03.09.2019г. №304-П, приложен

файл.

9.5 РРП

 Заключены соглашения между

Министерством спорта Республики

Карелия и администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

30.09.2019 27.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации (Кондопожский район)"

Соглашение Министерсва спорта Республики Карелия от

13.09.2019г. №86615000-1-2019-009, приложен файл. 2.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации (Сортавальский район)"

Соглашение Министерства спорта Республики Карелия от

26.09.2019г. №86610000-1-2019-010, приложен файл. 3.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации (Петрозаводский

городской округ)" Соглашение Министерства спорта

Республики Карелия от 27.09.2019г. №86701000-1-2019-

008, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.5.1 РРП

 Заключение соглашений между

Министерством спорта Республики

Карелия и администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

30.09.2019 27.09.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации (Сортавальский район)"

Соглашение Министерства спорта Республики Карелия от

26.09.2019г. №86610000-1-2019-010, приложен файл. 2.

"Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерства спорта Республики Карелия от

13.09.2019г. №86615000-1-2019-009, приложен файл. 3.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации (Петрозаводский

городской округ)" Соглашение Министерства спорта

Республики Карелия от 27.09.2019г. №86701000-1-2019-

008, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.6 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

администрации муниципального района

(городского округа)

25.12.2019 27.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о расходах бюджета

Петрозаводского городского округа, в целях

софинансирования которых предоставлена субсидия"

Отчет Министерства спорта Республики Карелия от

04.12.2019г. №02-15-408-и, приложен файл. 2. "товарная

накладная" Накладная МБУ СШОР СМР от 21.11.2019г.

№23, приложен файл. 3. "товарная накладная" Накладная

МБУ СШОР СМР от 07.12.2019г. №24, приложен файл. 4.

"Информаия о реализации в Республике Карелия Указа

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах

развития Российской Федерации на период до 2024 года""

Отчет Администрации Кондопожского муниципального

района от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл. 5. "товарная

накладная" Накладная СШОР (Кондопога) от

04.10.2019г. №9 Т, приложен файл. 6. "отчет о

расходовании средств субсидии" Отчет Администрации

Сортавальского муниципальногорайона от 27.12.2019г.

№02-8756/09, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

9.6.1 РРП

 Подготовка отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

администрации муниципального района

(городского округа)

24.12.2019 27.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о расходах бюджета

Петрозаводского городского округа, в целях

софинансирования которых предоставлена субсидия"

Отчет министерства спорта Республики Карелия от

04.12.2019г. №02-15-408-и, приложен файл. 2. "товарная

накладная" Накладная МБУ СШОР СМР от 21.11.2019г.

№23, приложен файл. 3. "товарная накладная" Накладная

МБУ СШОР СМР от 07.12.2019г. №24, приложен файл. 4.

"товарная накладная" Накладная СШОР (г.Кондопога) от

04.10.2019г. №9 Т, приложен файл. 5. "Информаия о

реализации в Республике Карелия Указа Президента

Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О

национальных целях и стратегических задачах развития

Российской Федерации на период до 2024 года"" Отчет

Администрации Кондопожского муниципального района

от 24.12.2019г. №б/н, приложен файл. 6. "отчет о

расходовании средств субсидии " Отчет Администрации

Сортавальского муниципального района от 27.12.2019г.

№02-8756/09, приложен файл.

10

Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки Значение: 14,

на дату 25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

10.1 РРП

 Заключены соглашения между

Министерством спорта Республики

Карелия и администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

02.03.2020 22.01.2020 Антипов М. Л.

В работе.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

10.1.1 РРП

 Заключение соглашений между

Министерством спорта Республики

Карелия и администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

02.03.2020 22.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.

10.2 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

02.03.2020 22.01.2020 Антипов М. Л.

В работе.

10.2.1 РРП

 Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

02.03.2020 22.01.2020 Антипов М. Л.

В работе.

11

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 7, на дату

25.12.2019

25.12.2019 27.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"аналитическая справка Министерства спорта

Республики Карелия" Аналитическая справка

Министерства спорта Республики Карелия от

27.12.2019г. №б/н, приложен файл. Просрочка 2 дня.

Предоставлена информация : 7 из 7.

Информация по результату:

В работе.

11.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.08.2019 28.08.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия автономному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерство спорта Республики Карелия

от 28.08.2019г. №9, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.1.1 РРП

 заключение соглашения между

Министерством спорта Республики

Карелия и АУ РК Центр спортивной

подготовки

31.08.2019 28.08.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия автономному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерство спорта Республики Карелия

от 28.08.2019г. №9, приложен файл.

11.2 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2019 27.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет АУ РК ЦСП" Отчет АУ РК ЦСП от

27.12.2019г. №228-1/3, приложен файл.

11.2.1 РРП

 Подготовка отчета АУ РК Центр

спортивной подготовки

25.12.2019 27.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Просрочка 2 дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчетв АУ РК ЦСП" Отчет АУ РК ЦСП

от 27.12.2019г. №228-1/3, приложен файл.

11.3 РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2019 04.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "товарная

накладная" Накладная АУ РК ЦСП от 11.11.2019г. №

56/1, приложен файл. 2. "товарная накладная" Накладная

АУ РК ЦСП от 11.11.2019г. №56/2, приложен файл. 3.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/5, приложен файл. 4.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/4, приложен файл. 5.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/3, приложен файл. 6.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/2, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.3.1 РРП

 Приобретение спортивно-

технологического оборудования

25.12.2019 04.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "товарная

накладная" Накладная АУ РК ЦСП от 11.11.2019г. №

56/1, приложен файл. 2. "товарная накладная" Накладная

АУ РК ЦСП от 11.11.2019г. №56/2, приложен файл. 3.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/5, приложен файл. 4.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/4, приложен файл. 5.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/3, приложен файл. 6.

"товарная накладная" Накладная АУ РК ЦСП от

15.11.2019г. №1511/ТДМВ/2, приложен файл.

12

Поставлены комплекты спортивного

оборудования Значение: 4, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

В работе.

Информация по результату:

В работе.

12.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.03.2020 22.01.2020 Антипов М. Л.

В работе.

12.1.1 РРП

 Заключение соглашения между

Министерством спорта Республики

Карелия и АУ РК Центр спортивной

подготовки

01.03.2020 22.01.2020 Кортукова М. В.

В работе.



39

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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т
а
т
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с

Уровень

контроля

3

13

Построены и введены в эксплуатацию

объекты спорта в рамках реализации

федеральной целевой программы

"Развитие физической культуры и

спорта в Российской Федерации в

2016-2020 годы" Значение: 1, на дату

25.12.2019

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

В работе.Существует риск: незавершение строительства

объекта в установленные сроки, Причина риска:

отклонение конструкций металлокаркаса по вертикали

сверх допустимых норм, установленных пунктом 4.12.2.

Свода правил СП 70.13330.2021 «Несущие и

ограждающие конструкции». Произведен демонтаж

ограждающих конструкций., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.; Стоимостные:

37 649,34 тыс. руб. Предлагаемые решения: 1. перенос

срока реализации, срок исполнения 25.12.2020.

Просрочка 366 дней. Предоставлена информация : 1 из 1.

Информация по результату:

В работе.Риск снят: Не завершение строительства объекта

в установленный срок, Причина риска: отклонение

конструкций металлокаркаса по вертикали сверх

допустимых норм, установленных пунктом 4.12.2. Свода

правил СП 70.13330.2021 «Несущие и ограждающие

конструкции», Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 15.12.2020г.; Стоимостные: 12 056,20 тыс.

руб. Предлагаемые решения: 1. перенос срока

реализации, срок исполнения 15.12.2020.

13.1 РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

01.07.2018 30.08.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 60 дней. Подтверждающие

документы: 1. "постановление о выделении земельного

учатска" Постановление Администрация

муниципального образования "Медвежьегорский

муниципальный район" от 30.08.2018г. №535, приложен

файл.
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

13.1.1 РРП

 Предоставление земельного участка

01.07.2018 30.08.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 232 дней. Подтверждающие

документы: 1. "постановление о выделении земельного

участка" Постановление Администрация

муниципального образования "Медвежьегорский

муниципальный район" от 30.08.2018г. №535, приложен

файл. Существует риск: невозможность начала

строительных работ, Причина риска: проведение

конкурсных процедур и заключение государственного

контракта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 30.08.2018г.

13.2 РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2018 06.12.2016 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"положительное заключение экспертизы" Положительное

заключение экспертизы АУ РК "Управление

государственной экспертизы Республики Карелия" от

06.12.2016г. №10-1-1-3-0060-16, приложен файл.

13.2.1 РРП

 Получение заключения экспертизы

10.01.2018 06.12.2016 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"положительное заключение экспертизы" Положительное

заключение экспертизы Управление государственной

экспертизы Республики Карелия" от 06.12.2016г. №10-1-

1-3-0060-16, приложен файл.

13.3 РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

01.07.2018 12.09.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 73 дней. Подтверждающие

документы: 1. "разрешение на строительство"

Разрешение на строительство Администрации

муниципального образования "Медвежьегорский

муниципальный район" от 12.09.2018г. №RU 10-507000-

95-2018, приложен файл.
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13.3.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство

10.01.2018 12.09.2018 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 245 дней. Подтверждающие

документы: 1. "разрешение на строительство"

Разрешение на строительство Администрации

муниципального образвоания "Медвежьегорский

муниципальный район" от 12.09.2018г. №RU 10-507000-

95-2018, приложен файл. Риск снят: невозможность

начала строительных работ, Причина риска: проведение

конкурсных процедур и заключение государственного

контракта, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 12.09.2018г.

13.4 РРП

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

15.12.2019 15.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: Не

завершение строительства объекта в установленный срок,

Причина риска: отклонение конструкций металлокаркаса

по вертикали сверх допустимых норм, установленных

пунктом 4.12.2. Свода правил СП 70.13330.2021

«Несущие и ограждающие конструкции», Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. перенос срока реализации,

срок исполнения 15.12.2020.

13.4.1 РФП

 Представление субъектами Российской

Федерации заключений о соответствии

(ЗОС) в Минспорт России

15.12.2019 15.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней.

13.5 РРП

 Объекты спорта введены в

эксплуатацию

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: Не

завершение строительства объекта в установленный срок,

Причина риска: отклонение конструкций металлокаркаса

по вертикали сверх допустимых норм, установленных

пунктом 4.12.2. Свода правил СП 70.13330.2021

«Несущие и ограждающие конструкции», Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. перенос срока реализации,

срок исполнения 25.12.2020.
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3

13.5.1 РРП

 Введение объекта в эксплуатацию

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней.

13.6 РРП

 Государственная регистрация права на

объекты спорта произведена

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: Не

завершение строительства объекта в установленный срок,

Причина риска: отклонение конструкций металлокаркаса

по вертикали сверх допустимых норм, установленных

пунктом 4.12.2. Свода правил СП 70.13330.2021

«Несущие и ограждающие конструкции», Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. перенос срока реализации,

срок исполнения 25.12.2020.

13.6.1 РРП

 Государственная регистрация объекта

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней.

13.7 РРП

 Закупка включена в план закупок

30.09.2019 21.06.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ИКЗ

192100104131510010100100600014299414" План график

закупок от 21.06.2019г. №

192100104131510010100100600014299414, указана

ссылка.

13.7.1 РРП

 Включение в план закупок

10.06.2019 21.06.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 11 дней. Подтверждающие

документы: 1. "ИКЗ

192100104131510010100100600014299414" План график

закупок от 21.06.2019г. №

192100104131510010100100600014299414, указана

ссылка.

13.8 РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.12.2019 15.07.2019 Антипов М. Л.

-
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13.8.1 РРП

 Внесение сведений в реестр

30.09.2019 15.07.2019 Антипов М. Л.

-

13.9 РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: Не

завершение строительства объекта в установленный срок,

Причина риска: отклонение конструкций металлокаркаса

по вертикали сверх допустимых норм, установленных

пунктом 4.12.2. Свода правил СП 70.13330.2021

«Несущие и ограждающие конструкции», Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 25.12.2020г.

Предлагаемые решения: 1. перенос срока реализации,

срок исполнения 25.12.2020.

13.9.1 РРП

 Приемка товаров, работ, услуг

25.12.2019 25.12.2020 Антипов М. Л.

В работе. Просрочка 366 дней.

14

В организации спортивной

подготовки поставлено спортивное

оборудование в рамках федеральной

целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020

годы" Значение: 5, на дату 25.12.2019

25.12.2019 30.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"аналитическая справка Министерства спорта

Республики Карелия" Аналитическая справка

Министерства спорта Республики Карелия от

30.12.2019г. №б/н, приложен файл. Просрочка 5 дней.

Предоставлена информация : 5 из 5.

Информация по результату:

Выполнено.

14.1 РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2019 26.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие

документы: 1. "универсальный передаточный документ"

Акт приема-передачи МУ "СШОР №3" от 22.11.2019г. №

325608, приложен файл. 2. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР № 3" от 25.11.2019г. №17,

приложен файл. 3. "товарная накладная" Накладная МУ

"СШОР №3" от 20.11.2019г. №13, приложен файл. 4.

"товарная накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от
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18.11.2019г. №3-1118-1, приложен файл. 5. "товарная

накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от 31.10.2019г.

№2448, приложен файл. 6. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР №1" от 18.11.2019г. №133,

приложен файл. 7. "товарная накладная" Накладная МУ

"СШОР №1" от 11.11.2019г. №125, приложен файл. 8.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи СУ "СШОР №3" от 20.11.2019г. №325505,

приложен файл. 9. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи МУ "СШОР №3" от

23.10.2019г. №325501, приложен файл. 10.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи МУ "СШОР №5" от 30.10.2019г. №648,

приложен файл. 11. "товарная накладная" Накладная МУ

"СШОР №3" от 18.10.2019г. №139, приложен файл. 12.

"товарная накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от

29.11.2019г. №2045, приложен файл. 13. "товарная

накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от 24.12.2019г.

№ЭМ 139, приложен файл. 14. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР №3" от 28.11.2019г. №80,

приложен файл. 15. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи МУ "СШОР №5" от

20.12.2019г. №391, приложен файл. 16. "товарная

накладная" Накладная МУ "СШОР №1" от 12.11.2019г.

№134, приложен файл. 17. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР №3" от 25.10.2019г. №

2510/ТДМВ/5, приложен файл. 18. "универсальный

передаточный документ" Акт приема-передачи ГБУ РК

РСШОР от 19.12.2019г. №525, приложен файл. 19.

"товарная накладная" Накладная ГБУ РК РСШОР от

16.09.2019г. №218, приложен файл. 20. "товарная

накладная" Накладная ГБУ РК РСШОР от 17.10.2019г. №

1, приложен файл. 21. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи ГБУ РК РСШОР от
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16.10.2019г. №8776, приложен файл. 22. "универсальный

передаточный документ" Акт приема-передачи ГБУ РК

РСШОР от 12.11.2019г. №12, приложен файл. 23.

"товарная накладная" Накладная ГБУ РУ РСШОР от

26.12.2019г. №532, приложен файл.

14.1.1 РРП

 Приобретение спортивного

оборудования и инвентаря

25.12.2019 26.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие

документы: 1. "универсальный передаточный документ"

Акт приема-передачи МУ "СШОР № 3" от 22.11.2019г.

№325608, приложен файл. 2. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР №3" от 25.11.2019г. №17,

приложен файл. 3. "товарная накладная" Накладная МУ

"СШОР №3" от 20.11.2019г. №13, приложен файл. 4.

"товарная накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от

18.11.2019г. №3-1118-1, приложен файл. 5. "товарная

накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от 31.10.2019г.

№2448, приложен файл. 6. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР № 1" от 18.11.2019г. №133,

приложен файл. 7. "товарная накладная" Накладная МУ

"СШОР №1" от 11.11.2019г. №125, приложен файл. 8.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи МУ "СШОР 3" от 20.11.2019г. №325505,

приложен файл. 9. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи МУ "СШОР № 3" от

23.10.2019г. №325501, приложен файл. 10.

"универсальный передаточный документ" Акт приема-

передачи МУ "СШОР №5" от 30.10.2019г. №648,

приложен файл. 11. "товарная накладная" Накладная МУ

"СШОР №3" от 18.10.2019г. №139, приложен файл. 12.

"товарная накладная" Накладная МУ "СШОР № 5" от

29.11.2019г. №2045, приложен файл. 13. "товарная

накладная" Накладная МУ "СШОР №5" от 24.12.2019г.

№ЭМ139, приложен файл. 14. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР №1" от 28.11.2019г. №80,
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приложен файл. 15. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи МУ "СШОР №5" от

20.12.2019г. №391, приложен файл. 16. "товарная

накладная" Накладная МУ "СШОР №1" от 12.11.2019г.

№134, приложен файл. 17. "товарная накладная"

Накладная МУ "СШОР №3" от 25.10.2019г. №

2510/ТДМВ/5, приложен файл. 18. "универсальный

передаточный документ" Акт приема-передачи ГБУ РК

РСШОР от 19.12.2019г. №525, приложен файл. 19.

"товарная накладная" Накладная ГБУ РК РСШОР от

16.09.2019г. №218, приложен файл. 20. "товарная

накладная" Накладная ГБУ РК РСШОР от 17.10.2019г. №

1, приложен файл. 21. "универсальный передаточный

документ" Акт приема-передачи ГБУ РК РСШОР от

16.10.2019г. №8776, приложен файл. 22. "универсальный

передаточный документ" Акт приема-передачи ГБУ РК

РСШОР от 12.11.2019г. №12, приложен файл. 23.

"товарная накладная" Накладная ГБУ РК РСШОР от

26.12.2019г. №532, приложен файл.

14.2 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

30.09.2019 30.08.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия бюджетному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерства спорта Республики Карелия от

30.08.2019г. №9, приложен файл.
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14.2.1 РРП

 Заключение соглашения с

Государственным бюджетным

учреждением Республики Карелия

«Республиканская спортивная школа

олимпийского резерва»

30.09.2019 30.08.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении из бюджета Республики

Карелия бюджетному учреждению Республики Карелия

субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Соглашение Министерство спорта Республики Карелия

от 30.08.2019г. №9, приложен файл.

14.3 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2019 30.12.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о расходовании субсидии" Отчет

ГБУ РК РСШОР от 30.12.2019г. №825, приложен файл.

14.3.1 РРП

 Предоставление отчета о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

25.12.2019 30.12.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Просрочка 5 дней. Подтверждающие

документы: 1. "отчет о расходовании субсидии" Отчет

ГБУ РК РСШОР от 30.12.2019г. №825, приложен файл.

14.4 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

03.09.2019 03.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении на 2019 год субсидии местным бюджетам

на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы «Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы (закупка

спортивного оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва)"

Постановление Правительства Республики Карелия от

03.09.2019г. №341-П, приложен файл.
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14.4.1 РРП

 Утверждение распределения

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

03.09.2019 03.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении на 2019 год субсидии местным бюджетам

на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы «Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы (закупка

спортивного оборудования для спортивных школ

олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва)"

Постановление Правительства Республики Карелия от

03.09.2019г. №341-П, приложен файл.

14.5 РРП

 Заключены соглашения между

Министерством спорта Республики

Карелия и администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

30.09.2019 27.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Республики (Петрозаводский

городской округ)" Соглашение Министерства спорта

Республики Камрелия от 27.09.2019г. №86701000-1-2019

-007, приложен файл.

14.5.1 РРП

 Заключение соглашений между

Министерством спорта Республики

Карелия и администрациями городских

округов и муниципальных районов

Республики Карелия о предоставлении

субсидий из бюджета Республики

Карелия местным бюджетам

30.09.2019 27.09.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии местному

бюджету из бюджета Республики (Петрозаводский

городской округ)" Соглашение Министерства спорта

Республики Карелия от 27.09.2019г. №86701000-1-2019-

007, приложен файл.

14.6 РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

администрации муниципального района

(городского округа)

25.12.2019 04.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о

расходах бюджета Петрозаводского городского округа, в

целях софинансирования которых предоставлена

субсидия" Отчет Министерства спорта Республики

Карелия от 04.12.2019г. №02-15-407-и, приложен файл.
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15

В организации спортивной

подготовки поставлены комплекты

искусственных футбольных полей в

рамках федеральной целевой

программы "Развитие физической

культуры и спорта в Российской

Федерации на 2016-2020 годы"

Значение: 1, на дату 25.12.2019

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"аналитическая справка Министерства спорта

Республики Карелия" Аналитическая справка

Министерства спорта Республики Карелия от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена

информация : 1 из 1.

Информация по результату:

Выполнено.

15.1 РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет МБУ Суоярвская спортивная школа от 25.12.2019г.

№1, приложен файл.

15.1.1 РРП

 Подготовка отчета об использовании

межбюджетных трансфертов

25.12.2019 25.12.2019 Гусева Т. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет"

Отчет МБУ Суоярвская спортивная школа от 25.12.2019г.

№1, приложен файл.

15.2 РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "акт

приема-передачи" Акт приема-передачи МБУ

Суоярвская спортивная школа от 25.12.2019г. №1,

приложен файл.

15.2.1 РРП

 Приобретение искусственного

футбольного покрытия

24.12.2019 25.12.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие

документы: 1. "акт приема передачи товара" Акт приема-

передачи МБУ "Суоярвская спортвиная школа" от

25.12.2019г. №1, приложен файл.
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15.3 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

муниципальным образованиям

Республики Карелия

03.07.2019 01.07.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы" (закупку

комплектов искусственных покрытий для футбольных

полей для спортивных школ)"" Постановление

Праивтельства Республики Карелия от 01.07.2019г. №275

-П, приложен файл.

15.3.1 РРП

 Утверждение распределения субсидий

из бюджета Республики Карелия

местным бюджетам

01.07.2019 01.07.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

распределении на 2019 год субсидий местным бюджетам

на реализацию мероприятий федеральной целевой

программы "Развитие физической культуры и спорта в

Российской Федерации на 2016-2020 годы" (закупку

комплектов искусственных покрытий для футбольных

полей для спортивных школ)"" Постановление

Праивтельства Республики Карелия от 01.07.2019г. №275

-П, приложен файл. 2. "О распределении на 2019 год

субсидий местным бюджетам на реализацию

мероприятий федеральной целевой программы "Развитие

физической культуры и спорта в Российской Федерации

на 2016-2020 годы" (закупку комплектов искусственных

покрытий для футбольных полей для спортивных

школ)"" Постановление Праивтельства Республики

Карелия от 01.07.2019г. №275-П, приложен файл.

15.4 РРП

 Заключено соглашение с

администрацией Суоярвского

муниципального района Республики

Карелия о предоставлении субсидии

30.09.2019 02.09.2019 Антипов М. Л.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство спорта Республики Карелия от

02.09.2019г. №86650000-1-2019-003, приложен файл.
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15.4.1 РРП

 Заключение соглашения с

администрацией Суоярвского

муниципального района Республики

Карелия о предоставлении субсидии

30.09.2019 02.09.2019 Кортукова М. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

субъекта Российской Федерации" Соглашение

Министерство спорта Республики Карелия от

02.09.2019г. № 86650000-1-2019-003, приложен файл.
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Рис. 1. "(P5-86) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Республика Карелия)"
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Рис. 1. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 2. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической

культуры и спорта
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Рис. 3. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 5. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической

культурой и спортом
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Рис. 7. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 8. Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

объектов спорта
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Рис. 9. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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Рис. 10. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом
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